

Отчет

о реализации образовательного проекта

по теме «ГИА: вчера, сегодня, завтра»

за период: 1 этап – организационно-мотивационный (апрель 2022 года)

1. Общие сведения

1.1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа с. Марьино-Николаевка
Тербунского муниципального района Липецкой области

1.2 399546, Липецкая область, Тербунский район, с. Марьино-Николаевка,
ул. Школьная, д.1 кв.2

1.3 Телефон -8(47474)- 2-55-30

1.4 Адрес- mou2283@yandex.ru

1.5 Сайт - marino-nikolaevka.ru

1.6 Ответственный исполнитель – Волобуева Зоя Ивановна

2. Содержание отчета

№	Задачи этапа	Содержание деятельности	Краткая характеристика результатов	Формы представления (и их подтверждение)
1	Обеспечение управления проектом.	Создание проектной группы по реализации проекта.	Наличие приказа, определяющего состав проектной группы и функционал ее членов (от 21 марта 2022 г № 26 о/д)	http://marino-nikolaevka.ru/meropriyatie-21/
2	Мотивация школьного сообщества на реализацию проекта	Проведение педсовета по теме: «Повышения качества образования: миф или реальность».	Вовлечение в реализацию проекта администрации и педагогов ОУ.	http://marino-nikolaevka.ru/meropriyatie-21/

3. Качественные показатели результативности реализации этапа:

3.1. Особенности реализации плана: 100% выполнение запланированных мероприятий.

3.2. Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации проекта (достижения, недостатки, проблемы).

- В состав проектной группы вошли представители администрации ОУ (директор и учитель, ответственный за учебную работу), учитель русского языка. Члены рабочей группы будут исполнять следующие функциональные обязанности: мотивировать педагогов на реализацию проекта, вовлечение в реализацию проекта педагогов и

администрацию на 100 %. Все выше перечисленное будет способствовать выполнению календарного плана реализации проекта в полном объеме.

➤ Проблем при реализации первого этапа проекта не выявлено.

3.3. Корректировка, внесенная в реализацию проекта (корректировка исполнителей, сроков и т.д., в случае их наличия указать причины).

Корректировки в реализацию проекта на данном этапе не вносились.



Директор образовательной организации

МП

Иванова В.А